



PLANUL DE OPERAȚIONALIZARE al platformei RENNS (Registru Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale)

În vederea operaționalizării noii versiuni a platformei informatice, ANCPPI împreună cu oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), autoritățile județene și locale implicate, respectiv structurile asociative cu rol de reprezentare a structurilor locale, vor desfășura activități și procese specifice, în conformitate cu planul următor. În anexa este prezentat calendarul operaționalizării.

1. Comunicare

a. Comunicare oficială

ANCPPI, în calitate de dezvoltator și administrator al platformei digitale RENNS, va transmite o informare oficială către toate entitățile care au atribuții privind utilizarea sistemului sau coordonarea activităților specifice întreținerii și exploatarei acestui registru, respectiv:

- Autoritățile județene (Consiliul Județean și Prefectura);
- Primarii ;
- Structuri asociative (ACOR, AMOR, etc.)

b. Publicarea pe paginile WEB

Informațiile relevante privind procesul de operaționalizare a platformei vor fi publicate pe paginile WEB ale ANCPPI, ale oficiilor teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară, respectiv ale celorlalte autorități implicate, împreună cu materialele informative aferente procesului de operaționalizare.

2. Instruire

Cu toate că noua versiune pune la dispoziția utilizatorilor aceleași funcționalități, atât modul de operare cât și interfața au suferit schimbări importante, în general în sensul simplificării, modernizării și creșterii uzabilității, motiv pentru care se impune organizarea și derularea unor sesiuni de instruire. Aceasta activitate este extrem de importantă pentru valorificarea întregului potențial al aplicației prin înțelegerea corectă a conceptelor și procedurilor implementate.

Sesiunile de instruire vor fi organizate și derulate de către oficiile teritoriale, iar numărul de sesiuni, locația, durata și calendarul acestora va fi stabilit de comun acord cu reprezentanții primăriilor.

3. Autoinstruire

Utilizatorii care au parcurs materialele informative și au participat la sesiunile de instruire, organizate de oficiile teritoriale, vor putea accesa aplicația pentru auto instruire practică, prin efectuarea concretă a unor operații specifice, cu scopul de a constata dacă au înțeles modul de operare. În această perioadă, în funcție de situațiile întâmpinate, utilizatorul poate contacta oficiul teritorial pentru a solicita clarificări.

Datele introduse în această perioadă, cu titlul de test, vor fi eliminate în etapa de pregătire pentru lansarea în producție.



4. Înrolarea utilizatorilor

Noua versiune a fost modificată astfel încât să corespundă celor mai noi standarde de securitate, atât la nivelul protecției accesului, operațiilor și datelor cu caracter personal cât și la nivelul securității datelor aferente nomenclaturilor stradale. Aceste schimbări au constituit unele dintre principalele obiective ale proiectului de actualizare a platformei informatice. Noua infrastructură de autentificare include reguli noi, mult mai puternice, cu privire la detaliile utilizatorilor și a modalităților de acces, motiv pentru care se impune o nouă înrolare a utilizatorilor.

Schimbările și ce consecințe au asupra utilizatorilor:

a. Identificarea unică

Noua infrastructură impune nume de utilizator unic, în consecință având în vedere că numele de utilizator (user name) este în fapt o adresă de e-mail, autoritatea are obligația să se asigure că utilizatorii desemnați dețin și au acces la o adresă de e-mail validă și activă. Această adresă va fi utilizată de aplicație pentru comunicarea cu utilizatorul în diferite etape ale autentificării.

Aplicația va solicita, pe lângă alte informații, CNP-ul utilizatorului, ca atare autoritatea trebuie să se asigure că utilizatorii desemnați sunt de acord cu introducerea CNP-ului sau în baza de date RENNS.

b. Autentificare cu 2 factori (integrarea cu un autenticator standard)

În procesul de validare a contului, aplicația va solicita utilizatorului scanarea unui cod QR, ca atare, autoritatea trebuie să se asigure că utilizatorii desemnați:

- dețin un telefon inteligent (smart phone) cu acces la internet;
- accepta să utilizeze acest dispozitiv în procesul de autentificare la platforma RENNS;
- dețin cunoștințe minime în vederea utilizării telefonului pentru scanarea unui cod QR.

5. Pregătire pentru lansare în producție

Cuprinde activități specifice de ajustare a funcționalităților dezvoltate și/sau remediere a unor defecte rezultate pe durata sesiunilor de instruire.

6. Lansare în producție

Cuprinde proceduri tehnice interne prin care accesul către platformă devine public. Finalizarea acestei etape va fi notificată pe e-mailurile utilizatorilor. Ulterior acestui eveniment, platforma RENNS, devine operațională, atât pentru utilizatorii înrolați de primărie cât și pentru public, în cadrul portalului public.

**CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR**Data începerii procesului ⁽²⁾: 20.04.2026

Coordonator: ANCPPI

Nr. Crt.	Etapa	Acțiuni/ Activități/ Procese	ZIUA ⁽¹⁾																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Comunicare	Comunicare oficiala (Anunț începere proces)																					
2		Publicare pe paginile web ale ANCPPI/oficii																					
3		Transmitere materiale descriptive si de instruire																					
4		Diseminarea informațiilor in teritoriu																					
5	Instruire	Stabilirea formatului pentru sesiunile de instruire (număr sesiuni/data/comune/locația)																					
7		Derularea sesiunilor de instruire																					
8		Înrolare (în platforma de test)																					
9		Auto instruire practica																					
10		Suport pentru întrebările utilizatorilor																					
11		Colectare probleme, defecte, solicitări de optimizare																					
12	Pregătire pentru lansare în producție	Rezolvare defecțiuni de nivel sever, sau mediu care pot duce la imposibilitatea utilizării aplicației (daca va fi cazul)																					
13		Migrarea conturilor utilizatorilor inrolati																					
14		Instalarea si configurarea versiunii consolidate																					
15	Go Live	Lansarea in producție (activarea link-ului)																					

1) - zile lucrătoare

2) - Zilele din machetă sunt relative la aceasta data: Data începerii procesului este ziua 1